

# 업무추진현황관리 프로그램

## 사용 매뉴얼

---

제주RISE센터 과제관리포털 등록  
<https://portal.jejurise.kr>

문서번호	-
Version	1.0

# 프로그램 개요

순서	화면명	상세
1	세부프로그램관리	<ul style="list-style-type: none"><li>• 각 대학에서 수행하는 프로젝트 &gt; 단위과제 목록 제공</li><li>• 단위과제 별 세부프로그램을 등록 / 관리함</li></ul>
2	세부프로그램관리 > 세부프로그램상세	<ul style="list-style-type: none"><li>• 단위업무 등록</li><li>• 단위업무별 월별추진계획 관리</li></ul>
3	월별추진현황등록	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1개월 단위로 월별추진내용(실적), 진행율, 핵심성과 및 이슈사항 등 내용 등록</li></ul>
3	월별추진현황조회	<ul style="list-style-type: none"><li>• 세부프로그램관리와 월별추진현황조회에서 입력된 데이터 기반 양식화된 인쇄 기능 제공</li></ul>

화면경로	설명	Description
과제관리포털 > 추진현황 > 세부프로그램관리		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 과제관리포털 로그인 필수</li> <li>2 추진현황 &gt; 세부프로그램관리 클릭</li> <li>3 세부프로그램 목록 제공</li> <li>4 특정 단위과제의 세부프로그램 상세 목록으로 이동</li> <li>5</li> <li>6</li> </ol>

화면경로 과제관리포털 > 추진현황 > 세부프로그램관리

설명

**1** 세부 프로그램 관리

1. [인재육성] 지속가능한 핵심인재 - 현장 맞춤형 핵심인재 양성사업 초기화 검색

**프로젝트 정보**

프로젝트명 1. [인재육성] 지속가능한 핵심인재

단위과제 1-① 현장 맞춤형 핵심인재 양성사업

**세부프로그램 정보**

**2** + 세부프로그램 추가

No	세부프로그램명	단위업무 등록수	프로그램 진행율	예산 (진행율)	담당자	연락처	상세
2	RISE 인재양성 모델 구축	4	50.0%	10,500 / 150 (1.4%)	조윤범	064-754-4581	<b>3</b> <span>작성/보기</span>
1	교육과정 공유를 통한 Open Edu	4	0.0%		김지영		<span>작성/보기</span>

페이지당 10 행 1 페이지 로 이동 << < 1 > >>

Description	
1	선택한 단위과제의 세부프로그램 상세 목록 제공
2	추가: 신규 추가 <b>*신규 등록 후 단위프로그램 상세 항목을 입력 할 수 있음</b>
3	작성/보기: 기존에 등록된 세부프로그램의 상세 내용을 작성하거나 확인함
4	
5	
6	

화면경로 과제관리포털 > 추진현황 > 세부프로그램관리

설명

### 1 RISE 세부프로그램 관리

세부프로그램이름

참여기관 추가

참여기관	담당자명	직위	
제주RISE센터 ▲	<input type="text"/>	<input type="text"/>	삭제
(주)아트피큐 ▲	<input type="text"/>	<input type="text"/>	삭제

사업 담당부서

사업 계획서 페이지

운영기간  ~

편성예산  백만원

담당자아이디  찾기

사업목적

추진내용

☰ 목록 저장

Description	
1	세부프로그램 정보 등록 화면
2	추가 클릭 시 목록에 생성됨
3	내용 입력 후 저장 클릭
4	
5	
6	

# 세부프로그램관리

홈 > 추진현황 > 세부프로그램관리

1

<b>프로그램정보</b>		월별추진계획	추진일정
프로젝트명	1. [인재육성] 지속가능한 핵심인재		
단위과제	1-① 현장 맞춤형 핵심인재 양성사업		
세부프로그램명	RISE 인재양성 모델 구축		

**프로그램 정보**

참여기관/기업	제주대학교 RISE사업단 (조운범 팀장)		
담당부서	산학연계교육1팀		
계획서 페이지	p.5, p.58		
기간	2025-11-01 ~ 2025-11-30		
편성예산	10,500백만원		
담당자명	조운범	직위	팀장
담당자 전화번호	064-754-4581	담당자 전자우편	dunk@jejunu.ac.kr
추진내용	· 제주지역 3개 대학 협의체 기반 JOY공유대학 거버넌스를 구축하고, 공동 교육과정 운영 및 교육콘텐츠 개발을 지원하며, 통합 LMS 고도화 및 트윈 캠퍼스 구축을 통해 지역 전략산업 맞춤형 교육과 실무역량 강화 기반 조성		

목록으로
수정
삭제

2

1	등록된 세부프로그램 정보 확인
2	수정: 프로그램 정보 수정
3	
4	
5	
6	

# 세부프로그램관리

홈 > 추진현황 > 세부프로그램관리

1

프로그램정보	월별추진계획	추진일정
<p><b>프로젝트명</b> 1. [인재육성] 지속가능한 핵심인재</p> <p><b>단위과제</b> 1-① 현장 맞춤형 핵심인재 양성사업</p> <p><b>세부프로그램명</b> RISE 인재양성 모델 구축</p>		

## 단위업무 정보

+ 단위업무 추가

업무번호	추진내용	업무진행률	시작일	종료일	관리
A01	교육혁신 융합 교육과정 신설(개편) 공모	1	2025-09-01	2025-11-30	
A02	인문사회, 예체능 융복합 교육 지원	10	2025-07-01	2025-12-30	
A03	산학연계 교육혁신위원회 구성	1	2025-10-01	2025-11-30	
A05	교육혁신 및 연구과제 선정평가 위탁대행 운영	1	2025-11-01	2025-11-30	

단위업무

**업무번호**

**추진내용**

**업무진행률**

**기간**  ~

Description	
*	등록 순서 상 세부프로그램 내 단위 업무가 먼저 등록되어야 함
1	추진일정: 세부프로그램 하위의 단위 업무 정보를 입력함
2	업무번호, 추진내용, 업무진행률, 기간 등록
3	
4	
5	



# 세부프로그램관리

홈 > 추진현황 > 세부프로그램관리

프로그램정보	<b>1</b> 월별추진계획	추진일정
<b>프로젝트명</b>	1. [인재육성] 지속가능한 핵심인재	
<b>단위과제</b>	1-① 현장 맞춤형 핵심인재 양성사업	
<b>세부프로그램명</b>	RISE 인재양성 모델 구축	

## 월별추진계획 정보

월별	추진내용	사업비 진행율	관리
2025년 07월			 <b>2</b>
2025년 08월			
2025년 09월			
2025년 10월	[A01] 교육혁신 융합 교육과정 신설(개편) 공모 - (기간) '25. 6.30. ~ 7.31. / (대상) 둘 이상의 학과(전공) 융합 교육과정 [A03] 산학연계 교육혁신위원회 구성 - (구성) 제주대 보직교수, 교수 및 외부기관 등 10명 내외 [A05] RISE 교육과정 체계 및 성과점검 연구용역 수행 - (기간) 1.5개월 / (내용) 성과관리 체계 구축·적용 및 운영방안 제시	10,500 / 1,000 9.5%	
2025년 11월	[A03] 산학연계 교육혁신위원회 운영 - (일시) '25. 8월 중 / (안건) 융합 교육과정 선정 확정 등 [공통] 융합 교육과정 신설 관련 제도개선 - (제·개정일) '25. 8월 중 / (내용) 관련 학칙·규정·지침 제·개정	10,500 / 1,500 14.3%	
2025년 12월	전월과 같음	10,500 / 1,000 9.5%	
2026년 01월			
2026년 02월	[공통]		

Description	
*	매월 단위업무별 추진내용을 입력함
1	월별추진계획: 등록된 월별추진 계획을 확인함
2	월별 추진내용 계획을 등록함
3	
4	
5	

화면경로 > 과제관리포털 > 추진현황 > 세부프로그램관리

세부프로그램관리

프로그램정보 | **월별추진계획** | 추진일정

프로젝트명 1. [인공지능 기술기반 혁신사업]  
 단위과제  
 세부프로그램

**1** 월별추진계획

**2** 사업비 집행액 60 백만원 집행율 :30%

전월과같음 **4** **5** 내용추가

월별	단위업무번호	추진내용	행유	관리
2025년 07월				<a href="#">관리</a>
2025년 08월				<a href="#">관리</a>
2025년 09월	01	· 대학 간 광역 융합 교육과정 개발 지원 - (대상) 융합교육과정 참여 학과(전공)		<a href="#">관리</a>
2025년 10월			,000	<a href="#">관리</a>
2025년 11월	공통	현직자 교육	,500	<a href="#">관리</a>
2025년 12월			,000	<a href="#">관리</a>
2026년 01월				<a href="#">관리</a>
2026년 02월	[공통]			<a href="#">관리</a>

9.5%

저장

Description	
1	월별추진계획을 등록함
2	사업비 집행액을 등록함 - 편성예산 기준으로 집행율 계산
3	단위업무별 추진계획 내용을 입력함
4	전월과 같을 경우 "전월과 같음: 추가"
5	내용추가 시 하단으로 입력 창 생성
6	

화면경로 과제관리포털 > 추진현황 > 월별추진현황등록

제주RISE센터 과제관리포털 예산관리 (구)과제관리 **추진현황** RISE협약

세부프로그램관리  
 ① 월별추진현황등록  
 월별추진현황조회

② 세부 프로그램 관리

신청기관 2025년 제주특별자치도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업((주)아트피큐) 과제 [1. [인재육성] 지속가능한 핵심인재] 1-① 현장 맞춤형 핵심인재 양성사업

③ 세부프로그램 교육과정 공유를 통한 Open Edu

교육과정 공유를 통한 Open Edu

2025년 07월 (작성중) 2025년 08월 (작성중) 2025년 09월 (작성중) 2025년 10월 (작성중) 2025년 11월 2025년 12월 2026년 01월 2026년 02월

Description	
1	추진현황 > 월별추진현황등록 클릭
2	세부프로그램 선택 필수
3	세부프로그램 별 추진현황 작성 기능 제공
4	
5	
6	

2025년 08월 추진현황

월별추진내용		진행율	핵심성과 및 이슈사항	
월별	구분	추진내용	사업비 진행율	관리
2025년 07월	계획	[01] 우주항공 분야 관련 융합교육과정 공동개발·운영을 위한 업무협의 - (일자) '25. 7. 7.		관리
	실적			관리
2025년 08월	계획	[01] 우주항공 분야 대학원 과정 신설 - (참여학과) 기계시스템공학과, 원자력공학과 등		관리
	실적			관리

화면경로 과제관리포털 > 추진현황 > 월별추진현황등록

세부 프로그램 관리

신청기관 2025년 제주 **1** 월별추진계획(실적) 중형 핵심인재 양성사업

세부프로그램 교육과정 공유

세부프로그램명 RISE 인재양성 모델 구축

**2** 월별추진계획

**2** 사업비 집행액 200 백만원 집행율 :1.9%

**3**  전월과같음 **4** 내용추가 **5** 월별 추진 계획 복사하기

단위업무번호	추진내용	증빙파일
<b>6</b> 공통	공통 월별 추진내역 입력	파일 선택 sample_images_01.png
A05	A05에 대한 추진내역 입력	파일 선택 sample_images_02.png

저장

Description	
1	월별추진실적을 등록함
2	사업비 집행액을 등록함 - 편성예산 기준으로 집행율 계산
3	전월과 같을 경우 "전월과 같음: 추가"
4	내용추가 시 하단으로 입력 창 생성
5	월별추진계획 복사하기: 기존에 입력한 계획 내용을 그대로 가져옴
6	단위업무별로 추진내용과 증빙파일을 입력함

## 월별추진현황등록

홈 > 추진현황 > 월별추진현황등록

☰ 세부 프로그램 관리

신청기관  과제

세부프로그램

### RISE 인재양성 모델 구축

2025년 07월 (작성중)    2025년 08월    2025년 09월    2025년 10월 (작성중)    2025년 11월 (작성중)    2025년 12월 (작성중)    2026년 01월 (작성중)    2026년 02월 (작성중)

### 2026년 01월 추진현황

월별추진내용    **진행율**    핵심성과 및 이슈사항

단위업무번호	단위업무명	1 진척률(단기)	2 진척률(전체)
A03	산학연계 교육혁신위원회 구성	<input type="text" value="10"/> %	<input type="text" value="20"/> %
A05	교육혁신 및 연구과제 선정평가 위탁대행 용역	<input type="text" value="30"/> %	<input type="text" value="40"/> %

Description	
*	세부프로그램관리 > 추진일정에 등록된 단위 업무에 대한 진척율을 등록함 (6페이지 참고)
1	진척율(단기): 해당월 기준
2	진척율(전체): 전체 진척율 입력
3	입력 후 저장 버튼 클릭
4	
5	

### 월별추진현황등록

홈 > 추진현황 > 월별추진현황등록

☰ 세부 프로그램 관리

신청기관  과제

세부프로그램

핵심인재 현장 맞춤 교육

#### 2026년 01월 추진현황

월별추진내용	진행율	핵심성과 및 이슈사항
--------	-----	-------------

구분	내용
기대효과	해당 월의 기대효과 내용을 입력합니다.
핵심성과	해당 월의 핵심성과 내용을 입력합니다.
이슈사항 및 미진사항	해당 월의 이슈사항 및 미진사항 내용을 입력합니다.

1	기대효과, 핵심성과, 이슈사항 및 미진사항 작성 기능 제공
2	입력 후 저장 버튼 클릭
3	
4	
5	
6	



화면경로 과제관리포털 > 추진현황 > 월별추진현황조회

제주RISE센터 과제관리포털 예산관리 (구)과제관리 **추진현황** RISE협약

세부프로그램관리  
 월별추진현황등록  
**1** 월별추진현황조회

Description	
1	추진현황 > 월별추진현황조회 클릭
2	세부프로그램 선택 필수
3	세부프로그램 별 추진현황 작성 정보 제공
4	
5	
6	

### 월별추진현황조회

홈 > 추진현황 > 월별추진현황조회

세부 프로그램 관리

신청기관 2025년 제주특별자치도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업((주)아트피큐) 과제 [1. [인재육성] 지속가능한 핵심인재] 1-① 현장 맞춤형 핵심인재 양성사업

**2** 세부프로그램 RISE 인재양성 모델 구축 초기화 검색

**RISE 인재양성 모델 구축**

**3** 2025년 07월 2025년 08월 2025년 09월 2025년 10월 (작성중) 2025년 11월 (작성중) 2025년 12월 (작성중) 2026년 01월 (작성중) 2026년 02월 (작성중)

화면경로	과제관리포털 > 추진현황 > 월별추진현황조회	설명
------	--------------------------	----

Description	
1	특정 월을 클릭하면 인쇄 솔루션 연결 화면 제공
2	페이지 이동으로 다음 장 확인
3	인쇄 버튼 제공
4	주요 추진실적 및 계획: 해당 월에 계획만 입력 된 상태이면 계획이 나오고, 실적이 입력되면 실적이 나옴
5	
6	

**RISE 인재양성 모델 구축**

2025년 07월

2025년 08월

2025년 09월

2025년 10월  
(작성중)

2025년 11월  
(작성중)

2025년 12월  
(작성중)

2026년 01월  
(작성중)

2026년 02월  
(작성중)

SAVE PRINT 1 /2 100% INFO

1	단위과제	현장 맞춤형 핵심인재 양성사업	담당부서	산학연계교육팀
	세부 프로그램	RISE 인재양성 모델 구축	계획서 페이지	p.5, p.58

운영기간	2025-11-01 ~ 2025-11-30	편성예산	10,500백만원
담당자	조운범 팀장	참여기관 (기업)	제주대학교 RISE사업단

사업 목적	사업목적기재		
주요 내용	-제주지역 3개 대학 협의체 기반 JOY공유대학 거버넌스를 구축하고, 공동 교육과정 운영 및 교육콘텐츠 개발을 지원하며, 통합 LMS 고도화 및 트윈 캠퍼스 구축을 통해 지역 전학산업 맞춤형 교육과 실무역량강화 기반 조성		

월별	주요 추진실적 및 계획	사용금액 (집행율)
25. 07.		
25. 08.		
25. 09.		
25. 10.	A01: 교육혁신 융합 교육과정 신설(개편) 공모 - (기간) '25. 6. 30 ~ 7. 31. / (대상) 총 이상의 학과(전공) 융합 교육과정 A03: 산학연계 교육혁신위원회 구성 - (구성) 제주대 보직교수 교수 및 외부기관 등 10명 내외 A05: RISE 교육과정 체계 및 성과검정 연구용역 수행 - (기간) 1.5개월 / (내용) 성과관리 체계 구축 적용 및 운영방안 제시	10,500 / 1,000  9.5%
25. 11.	A03: 산학연계 교육혁신위원회 운영 - (일시) '25. 8월 중 / (안건) 융합 교육과정 선정 확정 등 공통: 융합 교육과정 신설 관련 제도개선 - (계·개정일) '25. 8월 중 / (내용) 관련 학칙 규정 지침 제·개정	10,500 / 1,500  14.3%
25. 12.		
26. 01.		
26. 02.	공통:	

SAVE PRINT 2 /2 100% INFO

주요내용	기간												진행률		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
추진 일정	교육혁신 융합 교육과정 신설(개편) 공모														10% / 15%
	인문사회·예체능 융복합 교육 지원														12% / 25%
	산학연계 교육혁신위원회 구성														18% / 50%
	교육혁신 및 연구과제 선정평가위 특대형 용역														22% / 62%
핵심성과	핵심성과는 다음과 같습니다.														
기대효과	기대효과는 기대효과입니다.														

4

화면경로	가제관리포털 > 추진현황 > 월별추진현황조회	설명	
------	--------------------------	----	--

Description	
-------------	--

### 각 요소별 입력 화면

SAVE PRINT 1 /2 100% INFO

**1**

단위과제	현장 맞춤형 핵심인재 양성사업	담당부서	산학연계교육1팀
세부 프로그램	RISE 인재양성 모델 구축	계획서 페이지	p.5, p.58

**2**

운영기간	2025-11-01 ~ 2025-11-30	편성예산	10,500백만원
담당자	조윤범 팀장	참여기관 (기업)	제주대학교 RISE사업단
사업목적	사업목적기재		
주요 내용	-제주지역 3개 대학 협의체 기반 JOY공유대학 거버넌스를 구축하고, 공동 교육과정 운영 및 교육콘텐츠 개발을 지원하며, 통합 LMS 고도화 및 트윈 캠퍼스 구축을 통해 지역 전략산업 맞춤형 교육과 실무역량 강화 기반 조성		
월별	주요 추진실적 및 계획	사용금액 (입행율)	
25.07.			
25.08.			
25.09.			
25.10.	A01: 교육혁신 융합 교육과정 신설(개편) 공모 - (기간) 25. 6.30. ~ 7.31. / (대상) 을 이상의 학과(전공) 융합 교육과정 A03: 산학연계 교육혁신위원회 구성 - (구성) 제주대 보직교수 교수 및 외부기관 등 10명 내외 A05: RISE 교육과정 체계 및 성과검정 연구용역 수행 - (기간) 1.5개월 / (내용) 성과관리 체계 구축 적용 및 운영방안 제시	10,500 / 1,000 9.5%	
25.11.	A03: 산학연계 교육혁신위원회 운영 - (일시) 25. 8월 중 / (한건) 융합 교육과정 선정 확정 등 공통: 융합 교육과정 신설 관련 제도개선 - (제 개정일) 25. 8월 중 / (내용) 관련 학칙규정 지침 제 개정	10,500 / 1,500 14.3%	
25.12.			
26.01.			
26.02.	공통:		

**3**

SAVE PRINT 2 /2 100% INFO

주요내용	기간												진행률		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
<b>4</b> 추진 일정	교육혁신 융합 교육과정 신설(개편) 공모														10% / 15%
	인문사회, 예체능 융복합 교육 지원														12% / 25%
	산학연계 교육혁신위원회 구성														18% / 50%
	교육혁신 및 연구과제 선정평가위 확대형 운영														22% / 62%
<b>6</b> 핵심성과	핵심성과는 다음과 같습니다.														
기대효과	기대효과는 기대효과입니다.														

- 1 세부프로그램관리 > 세부프로그램 상세 > 프로그램정보에서 입력
- 2 세부프로그램관리 > 세부프로그램 상세 > 프로그램정보에서 입력
- 3 계획: 세부프로그램관리 > 세부프로그램상세 > 월별추진계획에서 입력  
실적: 월별추진현황등록 > 월별추진내용에서 입력
- 4 세부프로그램관리 > 세부프로그램 상세 > 추진일정에서 입력
- 5 월별추진현황등록 > 진행율에서 입력
- 6 월별추진현황등록 > 핵심성과 및 이슈사항에서 입력